План дій та часові рамки щодо розробки|розробка| національного Операційного плану (НОП) на 2010 – 2013 рр.
	Заходи
	Відповідальні сторони
	Часові рамки
(2009-2010 рр.)


	Важливі етапи та очікувані результати

	I. Підготовка


	Підготовка детального Плану дій  та часових рамок щодо розробки НОП та його подання до Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (НР)      

	Національна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (НР)|
Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншім соціально небезпечним хворобам МОЗ (Комітет МОЗ)| ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні 
Робоча група (РГ) з розробки НОП

	Травень

	- - Отримана державна політична підтримка (рішення НР) щодо  розробки ННОП| (у тому числі запит технічної підтримки (ТП) від міжнародних|інтернаціональних|  ппартнерів|партнерів|)

П- План дій|дії| та часові рамки розроблено та затверджено НР| 
- - Створено міжсекторальну/мультидисциплінарну робочу групу при НР Р(Робоча група (РГ) з розробки НОП)
· 

	Підготовка процесу розробки НОП на національному та регіональному (субнаціональному) рівнях


	НР|
РГ з розробки НОП |
Комітет|комісія| МОЗ| 

ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні

Інші
	Травень – червень


	- - Керівний документ для|проводити| процесу розробки|розробки| НОП| вироблено та зззатверджено|підтримує| НР
Ф- Формат НОП| розроблено та затверджено|підтримує| НР |  в координації з ргРегіональними Радами з питань протидії туберкульозу та ВІЛ- ніінфекції/СНІДу (РР)|
- - РР повністю поінформовані про процес розробки НОП та підтримають ййого |
|
-  - Визначені консультанти, з ними укладено контракти 

- - Створено технічні підгрупи РГ (ТРГ), їх склад формалізовано й ухвалено ННР
· 

	Створення карти (затверджених та запланованих) програм/проектів/заходів з ВІЛ/СНІД і технічної підтримки (ТП) на національному рівні 


	ЮНЕЙДС

	Травень-червень 


	· - Повну карту заходів з ВІЛ/СНІД і технічної підтримки (ТП) на 2010 (2009) -2013 рр. представлено МОЗ і НР
· 

	Визначення ресурсних потреб і мобілізація ресурсів, необхідних для розробки НОП

	РГ з розробки НОП |
ЮНЕЙДС
Агенції системи|сприяння| ООН

USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні

ГТЗ (GTZ)

	Кінець травня

	· - Партнери беруть на себе зобов’язання щодо практичного залучення до процесу|, розподіл обов'язків та відповідальності|відповідальності| за заходи («власність» на заходи)
· - Фінансові зобов'язання|вручення|, що стосуються реалізації Плану дій|планування|
· - Визначення/узгодження контактних осіб із програмних/технічних напрямків НОП (відповідно до напрямків Загальнодержавної Програми на 2009-2013 рр. та тих, що будуть запропоновані додатково)

· 

	Початок процесу розробки НОП|

	РГ з розробки НОП |

	Початок червня

	· - Орієнтаційна зустріч зацікавлених сторін і консультантів

· - Створено ключові|джерельні| Робочі групи за напрямками/темами
· - Чітко визначено технічні підходи 

· - Політичне рішення|вручення| та формальне затвердження|схвалення| розподілу|дивізії| обов'язків за партнерами


	II. Стратегічне планування в рамках розробки НОП, досягнення консенсусу та розробка НОП


	Робочий семінар задля спільного розгляду Загальнодержавної Програми на 2009-2013 рр., результатів Зовнішньої Оцінки та даних інших оцінок, у тому числі технічної підтримки, та національних цілей універсального доступу до профілактики, лікування, догляду та підтримки (УД) (3 дні) 


	ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу
USAID/USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні|
Зовнішні міжнародні консультанти з
організації «ASAP»

РГ з розробки НОП |
|доречний| ТРГ|  відповідні за напрямки/темами

	Червень

	· - Зібрані докази\рекомендації щодо специфічних проблем та пробілів у Загальнодержавній Програмі 

· - Рекомендації розставлено в порядку пріоритетності
· Національні цілі щодо УД переглянуті та представлені НР для затвердження

· - Встановлено пробіли|проміжки|, які слід відобразити в НОП
· - Встановлено|затверджуватися| потреби в ТП|, які слід відобразити в НОП
· - Вироблено рекомендації щодо розробки|розробки| НОП| 
· - Визначено критерії пріоритетності для процесу розробки НОП|
· - Підготовка звіту (з рекомендаціями щодо розробки|розробки| НОП) по результатах семінару/спільного розгляду результатів/даних оцінок, переглянуті національних цілей щодо УД та представлені на НР на затвердження (затвердження відбудеться орієнтовно в кінці червня). 

· 

	Розробка перших основних положень НОП

	РГ з розробки НОП
Комітет|комісія| МОЗ|
 |
ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу
USAID/USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні|
|
Зовнішні міжнародні консультанти («ASAP»|скоріше|)

|доречний| ТРГ|  відповідні за напрямки/темами


	Кінець

червня

	    - Проект основних положень НОП 



	Визначення розрахунків щодо вартості  початкової рамкової структури НОП

	РГ з розробки НОП |
ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
Комітет|комісія| МОЗ|
Зовнішні міжнародні консультанти («ASAP»|скоріше|)

ТРГ|  відповідні за напрямки/темами


	Липень

	· - Проект|креслення| основних положень НОП із проектом бюджету


	Орієнтаційний семінар з питань операційного планування для регіонів 
	РГ з розробки НОП

USAID/USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні|
ПРООН

ГТЗ

Комітет|комісія| МОЗ|
|
|
Зовнішні міжнародні консультанти («ASAP»|скоріше|)

|доречний| ТРГ|  відповідні за напрямки/темами


	Кінець липня
	· - Регіони зорієнтовані щодо процесу розробки НОП
· - Плани дій з часовими рамками для регіональних консультантів узгоджені зі всіма регіонами
· - Визначення фасілітаторів та тих, хто надасть технічну підтримку, для регіональних консультантів

· - Визначення потреб у ресурсах для впровадження на регіональних рівнях

	Регіональні консультації під час X (кількість буде визначена пізніше) за участю багатьох регіонів:

- Розробка|розробка| регіональних цілей|мети| УД| (загалом 27 регіонів)

- Розробка|розробка| стратегічних цілей, завдань і планів ключових заходів та технічної підтримки (ТП) з метою інтеграції як вкладу до НОП 


	РГ з розробки НОП |
Укр.| Центр профілактики та боротьби зі СНІД (Укр. Центр СНІД) 

USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні ГТЗ (GTZ)|
ПРООН|
Інші


	Серпень - жовтень

	· - Перевірка|чек| на реальність національних пріоритетів і завдань|мета| НОП| з|із|а участю РР та інших зацікавлених партнерів в регіонах
· - Регіональні цілі УД| розроблено й затверджено|підтримує| РР|
· - РР| розробили стратегічні цілі, завдання|мета| і плани заходів для регіонів
· - Регіональні цілі УД| представлені НР| і РГ з |розробки НОП
(Потенційний ризик: не всі регіони  будуть спроможні розробити цілі УД через обмеження в часі, відсутність ресурсних можливостей або/та неможливість для донорів підтримати зусилля, особливо в регіонах, що за межами їх «сфери повноважень» в яких вони не підтримують програми/проекти)

	- Інтеграція даних щодо внесків та потреб регіонального (субнаціонального) рівня до проекту рамкового документу НОП 
- Ухвалення першого проекту документу НОП з проектом бюджету та його перегляд на засадах субнаціональних консультацій

	РГ з розробки НОП |
ТРГ|  відповідні за напрямки/темами

ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
Укр.| Центр СНІД 

USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні ГТЗ (GTZ)|
ПРООН|

	Жовтень

	- Переглянутий НОП з інтегрованими до нього даними щодо внесків та потреб, і цілями, завданнями і т.ін. регіонального (субнаціонального) рівня. 



	Розробка і розрахунки вартості  національного плану технічної підтримки для урядового та неурядового секторів, засновані на карті ТП і додаткових консультаціях (семінар)


	РГ з розробки НОП |
Зовнішні міжнародні консультанти («ASAP»|скоріше|)

ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
ТРГ|  відповідні за напрямки/темами
	Жовтень

	· Плани ТП| з розрахунки вартості для|планерує| урядового й неурядового секторів для інтеграції їх до НОП


	Розробка другого проекту НОП, включаючи розрахунки вартості, національний план ТП та план мобілізації ресурсів для покриття пробілів

	РГ з розробки НОП |
Комітет|комісія| МОЗ|
Відповідні|доречний| Міністерства 

ТРГ|  відповідні за напрямки/темами ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|

	Жовтень-листопад

	· Другий проект НОП, бюджет, національний план ТП і план мобілізації ресурсів для наповнення визначених пробілів у ресурсному забезпеченні
· 

	III. Завершення, затвердження та розповсюдження НОП


	Завершальні національні та регіональні (субнаціональні) (у вибраних регіонах) консультації / обговорення другого проекту НОП

	РГ з розробки НОП |
Комітет|комісія| МОЗ|
ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні ГТЗ (GTZ)|
ПРООН (UNDP)|
Інші 


	Листопад-початок грудня

	· Зібрано дані зворотнього зв'язку стосовно|із| другого проекту НОП, які будуть внесені до НОП у процесі його перегляду  
 

	Перегляд другого проекту НОП на основі результатів завершальних консультацій


	РГ з розробки НОП |
Комітет|комісія| МОЗ|
ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|

	Грудень

	· - Остаточний проект НОП| розроблено
· - Остаточний проект НОП подано до НР для розгляду
· 

	Представлення НР остаточного проекту НОП 


	РГ з розробки НОП |
Комітет|комісія| МОЗ|
НР

	Січень
(2010 р.)


	· - НОП затверджений|підтримує| НР|
· (Завершальні|кінцевий| рекомендації/зворотній зв’язок від НР подані до РГ| розробки НОП)

 

	Перегляд і редагування НОП у відповідності до коментарів НР, його подання до Кабінету Міністрів 


	РГ з розробки НОП |
Комітет|комісія| МОЗ|
ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
НР
КМУ

	Кінець січня 


	· - Відредагований НОП (відповідно до коментарів  НР) 
· - Відредагований НОП поданий НР до Кабінету Міністрів 
· - НОП затверджений Кабінетом Міністрів

· 

	Друк і розповсюдження НОП на національному та регіональному (субнаціональному) рівнях


	НР|
Комітет|комісія| МОЗ|
ЮНЕЙДС/ Об’єднана тематична група з ВІЛ/СНІДу|
USAID|Поект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні ГТЗ (GTZ)|
Інші


	Лютий

	· Наявні друковані екземпляри НОП для розповсюдження серед ключових секторів на національному та регіональному (субнаціональному) рівнях
· 


